

CRONOGRAMA PRÁCTICAS 2023 - 2

FASES	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Fase 1: Identificación, convocatoria y selección de los practicantes	Campaña de expectativa con Boletín Al Día, correos, entre otros	21 de febrero	10 de marzo
	Correo a tutores, Líderes y directivos con la convocatoria 2023-2	21 de febrero	28 de marzo
	Identificación de proyectos y/o necesidades por dependencias	1 de marzo	16 de marzo
	Correo a IESPP-IETDH con la convocatoria 2023-1	24 de marzo	27 de marzo
	Feria Universitaria Centro de Prácticas Alcaldía de Medellín	27 de marzo	31 de marzo
	Inscripción o registro de los estudiantes en el microsítio de la Alcaldía de Medellín en el formulario de Google Forms	27 de marzo	11 de abril
	Consolidación y verificación final de hojas de vida (primer filtro).	12 de abril	18 de abril
	Envío correo, recepción y validación a las IESPP-IETDH en la plataforma del cumplimiento de requisitos de los estudiantes	19 de abril	5 de mayo
	Organización y clasificación de hojas de vida por proyecto para envío a las dependencias.	8 de mayo	12 de mayo
	Proceso de selección de practicantes por los tutores en las dependencias	15 de mayo	26 de mayo
	Notificación a los estudiantes, IESPP-IETDH y tutores de la selección para la aceptación o rechazo de la práctica	15 de mayo	30 de mayo
	Consolidado estudiantes seleccionados	30 de mayo	6 de junio
	Entrega de documentos y diligenciamiento de formato proveedores de los estudiantes seleccionados	15 de mayo	9 de junio
	Fase 2: Formalización de la Práctica	Vinculación formativa- Acto Administrativo	26 de junio
Reunión con los aspirantes con discapacidad y tutores para revisar qué ajustes razonables requieren en el proceso de selección.		De acuerdo a las necesidades	De acuerdo a las necesidades
Inducción general CP		14 de julio	14 de julio
Inicio de práctica		14 de julio	14 de julio
Acta de Compromiso		17 de julio	4 de agosto
Fase 3: Desarrollo de la Práctica	Entrenamiento puesto de práctica	17 de julio	21 de julio
	Implementación de los ajustes razonables.	17 de julio	28 de julio
	Observaciones entrenamiento en el puesto de prácticas	17 de julio	28 de julio
	Evaluación y diagnóstico	28 de agosto	31 de agosto
	Visitas para el análisis del puesto de práctica.	1 de agosto	30 de noviembre
	Seguimiento mensual 1 Excelencia	8 de agosto	11 de agosto
	Seguimiento mensual 1 Específica	14 de agosto	16 de agosto
	Seguimiento mensual 2 Excelencia	7 de septiembre	12 de septiembre
	Seguimiento mensual 2 Específica	13 de septiembre	15 de septiembre
	Seguimiento mensual 3 Excelencia	9 de octubre	11 de octubre
	Seguimiento mensual 3 Específica	12 de octubre	17 de octubre
	Seguimiento mensual 4 Excelencia	8 de noviembre	10 de noviembre
	Seguimiento mensual 4 Específica	14 de noviembre	16 de noviembre
	Seguimiento mensual 5 Excelencia	1 de diciembre	5 de diciembre
	Seguimiento mensual 5 Específica	5 de diciembre	7 de diciembre
Fase 4: Terminación de la Práctica	Evaluación del practicante	20 de noviembre	24 de noviembre
	Evaluación del tutor	20 de noviembre	24 de noviembre
	Entrega de artículo de práctica	24 de noviembre	30 de noviembre
	Entrega del video	22 de noviembre	29 de noviembre
	Finalización de la práctica- Encuentro de Experiencias y certificación	14 de diciembre	15 de diciembre

NOTA: el cronograma puede ser modificado de acuerdo a variables administrativas de gestión de recursos.