

## CRONOGRAMA PRÁCTICAS 2024 - 1



**Alcaldía de Medellín**  
 Distrito de  
 Ciencia, Tecnología e Innovación



FASES	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
<b>Fase 1: Identificación, convocatoria y selección de los practicantes</b>	Campaña de expectativa con Boletín Al Día, correos, entre otros	8 de agosto	18 de agosto
	Correo a tutores con la convocatoria	8 de agosto	18 de agosto
	Identificación de proyectos y/o necesidades por secretaría	22 de agosto	26 de agosto
	Correo a IESPP-IETDH con la convocatoria 2023-1	04 de septiembre	15 de septiembre
	Feria Universitaria Centro de Prácticas Alcaldía de Medellín	18 de septiembre	22 de septiembre
	Inscripción o registro de los estudiantes en el microsítio de la Alcaldía de Medellín en el formulario de Google Forms	18 de septiembre	27 de septiembre
	Consolidación y verificación final de hojas de vida (primer filtro).	2 de octubre	5 de octubre
	Envío correo, recepción y validación a las IESPP-IETDH en la plataforma del cumplimiento de requisitos de los estudiantes	6 de octubre	17 de octubre
	Organización y clasificación de hojas de vida por proyecto para envío a las dependencias.	23 de octubre	27 de octubre
	Proceso de selección de practicantes por los tutores en las dependencias	30 de octubre	9 de noviembre
	Notificación a los estudiantes, IESPP-IETDH y tutores de la selección para la aceptación o rechazo de la práctica	23 de octubre	21 de noviembre
	Consolidado estudiantes seleccionados	27 de noviembre	27 de noviembre
	Entrega de documentos y diligenciamiento de formato proveedores de los estudiantes seleccionados	25 de octubre	5 de diciembre
	<b>Fase 2: Formalización de la Práctica</b>	Vinculación formativa- Acto Administrativo	22 de enero
Reunión con los aspirantes con discapacidad y tutores para revisar qué ajustes razonables requieren en el proceso de selección.		31 de enero	31 de enero
Inducción general CP		12 de febrero	12 de febrero
Acta de Compromiso		12 de febrero	29 de febrero
<b>Fase 3: Desarrollo de la Práctica</b>	Entrenamiento puesto de práctica	13 de febrero	28 de febrero
	Implementación de los ajustes razonables.	13 de febrero	1 de marzo
	Observaciones entrenamiento en el puesto de prácticas	13 de febrero	1 de marzo
	Evaluación y diagnóstico	14 de marzo	20 de marzo
	Visitas para el análisis del puesto de práctica.	27 de febrero	28 de junio
	Seguimiento mensual 1 Excelencia	6 de marzo	8 de marzo
	Seguimiento mensual 1 Específica	8 de marzo	10 de marzo
	Seguimiento mensual 2 Excelencia	10 de abril	12 de abril
	Seguimiento mensual 2 Específica	12 de abril	14 de abril
	Seguimiento mensual 3 Excelencia	8 de mayo	10 de mayo
	Seguimiento mensual 3 Específica	10 de mayo	12 de mayo
	Seguimiento mensual 4 Excelencia	5 de junio	7 de junio
	Seguimiento mensual 4 Específica	7 de junio	9 de junio
	Seguimiento mensual 5 Excelencia	4 de julio	6 de julio
Seguimiento mensual 5 Específica	6 de julio	10 de julio	
<b>Fase 4: Terminación de la Práctica</b>	Evaluación del practicante	20 de junio	26 de junio
	Evaluación del tutor	20 de junio	26 de junio
	Entrega de artículo de práctica	26 de junio	26 de junio
	Entrega del video	26 de junio	26 de junio
	Finalización de la práctica- Encuentro de Experiencias y certificación	12 de julio	12 de julio

**NOTA:** el cronograma puede ser modificado de acuerdo a variables administrativas de gestión de recursos.